GP **Pedro Tomé Saldanha Lopes**

PITCH **Quebra Galho** — conecta quem precisa de um serviço a quem sabe fazer

JUSTIFICATIVAS
Passado

- Quem precisa de um serviço (encanador, eletricista, pedreiro...) tem dificuldade de achar um profissional **disponível, confiável e com preço justo**, principalmente na urgência (relatado pelos 3 entrevistados).
- Do outro lado, prestadores têm dificuldade de conseguir trabalho e sofrem com **pagamentos injustos ou atrasados**.

PRODUTO

Plataforma web responsiva (marketplace) que conecta **contratantes** a **prestadores de serviços** locais, permitindo buscar profissionais, ver avaliações e comprovações, conferir disponibilidade e solicitar ou agendar o serviço.

OBJ SMART

Lançar o MVP web do Quebra Galho até **dez/2026**, com cadastro, perfis de prestadores, busca e solicitação de serviço, de modo que **≥ 30% das buscas** resultem em contato ou solicitação nos primeiros 3 meses de uso.

BENEFÍCIOS
Futuro

- **Contratante:** encontra um profissional disponível em poucos minutos
- **Contratante:** decide com mais segurança, vendo avaliações, fotos e comprovações
- **Prestador:** mais visibilidade e agenda cheia
- **Prestador:** recebimento garantido pelo pagamento intermediado
- **Ambos:** menos golpes e mais confiança na contratação

REQUISITOS

- Cadastro e login com escolha do tipo de usuário (prestador ou contratante)
- Perfil do prestador com categorias de serviço
- Busca de profissionais com filtros
- Perfil público com avaliações, fotos e comprovações
- Informar disponibilidade e agendar serviço
- Solicitar serviço, definir urgência e aceitar ou recusar chamado
- Notificações e histórico de serviços
- Pagamento intermediado e tratamento de disputas
- Denúncia e moderação de conteúdo
- Interface simples e responsiva

STAKEHOLDERS EXTERNOS
& Fatores externos

- **Prestadores de serviço** (pintores, encanadores, eletricistas...)
- **Contratantes** que precisam resolver problemas do dia a dia
- **Provedores de pagamento** (gateway para o pagamento intermediado)
- **Associações de profissionais locais** (parcerias e divulgação)
- **Concorrentes:** GetNinjas, Cronoshare, Triider
- **LGPD:** regras para dados pessoais e documentos

EQUIPE

- **Pedro Tomé Saldanha Lopes:** Gerente de Projeto e Desenvolvedor
- **João Pedro Palhano Militão:** Desenvolvedor
- **Yochiro Antonio Barros Nogueira:** Desenvolvedor
- Todos atuam também em pesquisa com usuários, documentação e testes

PREMISSAS

- Usuários acessam pela internet, principalmente pelo celular
- Usuários têm familiaridade básica com apps e sites
- Prestadores aceitam criar perfil e manter a disponibilidade atualizada
- Hospedagem e banco de dados em plano gratuito atendem o MVP
- A equipe se mantém a mesma até o fim do projeto

GRUPO DE ENTREGAS

- **Descoberta e modelagem:** pesquisa, personas, JTBD, BMC, proposta de valor e backlog (concluída)
- **MVP:** cadastro, login, perfis, categorias e busca
- **Versão 1 – Confiança:** avaliações, fotos, comprovações, disponibilidade e denúncia
- **Versão 2 – Contratação:** solicitação, proposta e aceite, agenda e notificações
- **Versão 3 – Pagamento:** pagamento intermediado, confirmação do serviço e disputas
- **Testes e lançamento beta** com usuários reais

RESTRIÇÕES

- Prazo do MVP: fim do semestre (dez/2026)
- Sem orçamento para o projeto
- Equipe pequena (3 pessoas) com dedicação parcial
- Dependência de gateway de pagamento externo, com taxas por transação
- Cumprimento da LGPD
- Fora do escopo: venda de produtos e rastreio em tempo real

RISCOS

- Atraso no desenvolvimento do MVP (início tardio do código)
- Baixa adesão inicial: sem prestadores não há contratantes, e vice-versa
- Contratantes continuarem preferindo indicações
- Perfis desatualizados ou falsos
- Golpes e fraudes entre usuários
- Complexidade técnica e legal do pagamento intermediado
- Vazamento de dados pessoais

LINHA DO TEMPO

- **Até out/2026:** descoberta e modelagem (concluída)
- **Nov/2026:** desenvolvimento do MVP
- **Dez/2026:** testes com usuários, ajustes e apresentação
- **1º tri/2027:** Versão 1 – Confiança
- **2º tri/2027:** Versão 2 – Contratação
- **3º tri/2027:** Versão 3 – Pagamento e lançamento

$$$ CUSTOS

- **Desenvolvimento:** horas da equipe, sem custo direto
- **Hospedagem e banco:** R$ 0 (plano gratuito no MVP)
- **Domínio .com.br:** cerca de R$ 40/ano
- **Pagamentos:** taxa do gateway por transação, coberta pela comissão

José Finocchio Junior

Project Model Canvas